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Landwehrkanal Berlin

7. Sitzung des 
Mediationsforums

„Zukunft Landwehrkanal“

Arbeiten zu Erkundung und Räumung 
von Kampfmitteln
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Leitstelle des Bundes
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Anspruch / Ziele der AH KMR

� stellt den Stand der Technik dar
� setzen durch die methodische 

Beschreibung Maßstäbe
� gewährleisten die wirtschaftliche, 

einheitliche und nachhaltige 
Kampfmittelräumung

� Besteht aus drei Teilen

� Textteil (ca. 50 Seiten)

� Anhänge (ca. 600 Seiten)

� Leistungskataloge und 

Musterdokumente (ca. 100 Seiten)

� Bindend für die KMR auf 
Bundesliegenschaften

www.ah-kmr.de
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Phasenschema Kampfmittelräumung

Historische Erkundung 

Kampfmittelverdacht

Bewertung

Gefahr

Gefährdungs-
abschätzung

Gefahr

Verdacht nicht 
ausgeräumt

P
ha

se
 A

P
ha

se
 B

Phase C1

Phase C2

Räumung der Kampfmittel

Technische Erkundung 

P
ha

se
 C

Räumkonzept

Räumung

Verdacht 
aus-

geräumt

Wesentliche Arbeiten

Historische genetische Rekonstruktion
a) Archivalienauswertung
b) Luftbildauswertung

Geophysikalische Erkundungen

Testfeldräumung

Gefährdungsabschätzung

Planung

Kampfmittelräumung
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Historisch-genetische Rekonstruktion

Ergebniskarte (Entwurf)

Verursachungsszenarien:

Luftangriffe

Bodenkämpfe

Vernichtung und Entsorgung

Kampfmittelräumungen
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Historisch-genetische Rekonstruktion

Flächenkategorien (Entwurf)

Flächenkategorien:

Kat 1: kein Verdacht

Kat 2: Verdacht, weitere Erkundung notwendig

Luftangriffe: Spreng- / Brandbomben

Versenkungsgebiete

Bodenkämpfe
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Testfelduntersuchungen

� Zustand der Gewässersohle erkunden

� Kampfmittelbelastung feststellen

� Leistungen einer KMR ermitteln

� 3 Fachfirmen

� 3 Testfelder

� KMRäumung durch Taucher

� bis max. 50 cm unter Gewässersohle

Ziele

Durchführung
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Testfelddarstellung unmaßstäblich

Testfeld 2
Möckernbrücke

SOLL 2.300 m²
IST       207 m² in 10 MT

3 Panzerfäuste
1 Handgranate
1 PzGr 23 mm
Waffen

Schrott = 949 Stück 

Testfelduntersuchungen

Lage der Testfelder und Funde

Testfeld 1
Hiroshimabrücke 

SOLL 2.500 m²
IST       405 m² in 10 MT

KM = 196 Stück 

3 Stabbrandbomben
180 x Inf-Munition
5 Zünder
1 Handgranate
Waffen

Schrott = 1064 kg 

Testfeld 3
Waterloobrücke

KM = 6 Stück 

SOLL 2.300 m²
IST       615 m² in 10 MT

4 x Inf.-Munition Waffen

Schrott = 800 kg
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Testfelduntersuchungen

Funde
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Bei Bodeneingriffen in Gebieten mit Kampf-
mittelverdacht oder –belastung sind zur 
Gewährleistung
• des Umgebungsschutz 

• der Arbeitssicherheit
den Standortverhältnissen und den 
Bodeneingriffen angepasste Maßnahmen der
• Kampfmittelsuche 

• Kampfmittelräumung
durchzuführen.

Kampfmittelräumung



Folie 11

��
�

��
��

��
� 	


 �
�

� ��
��

��
��

�
��

��
��

� �
��

� ��
�

	
�

Erkundung: Magnetik 3

Ergebnisdarstellung geomagnetischer Unters. 



Folie 12

��
�

��
��

��
� 	


 �
�

� ��
��

��
��

�
��

��
��

� �
��

� ��
�

	
�

Erkundung: Tiefensondierung

1,5 m

1,5 m

Vorgehensweise bei Tiefensondierungen 
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Tiefensondierungen entlang der 
neuen Spundwand: Soll

Neue Spundwand
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Tiefensondierungen entlang der 
neuen Spundwand: Methodik

Spundwandachse

Bohransatzpunkte

Radius des 
Messbereichs ~
- Messgerät
-Größe des KM

hier: 1,5 m
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Ponton

Spundwandachse

Rigg mit Technik

Totalfeldmagnetometer
mit CPT-Sonde

Tiefensondierungen entlang der 
neuen Spundwand: CPT-Technik
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Ponton

Sonde Georadar

Ausbau PVC-Rohr

Tiefensondierungen entlang der 
neuen Spundwand: Störkörperfund
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Tiefensondierungen entlang der 
neuen Spundwand: Durchführung

Auftragnehmer
Fa. SeaTerra, Basdorf

Ausführungsfristen 
Vorbereitung: 
24.04.-04.06.08 
Ausführung vor Ort: 
05.06.-29.07.08 


