

Ziel- und Maßnahmenplan für die Erstellung der Konzeption zum Entwurf - Haushaltsunterlage (E-HU) Landwehrkanal

Stand 22.09.2011

Legende

rot: Aufgabe grün: WSV gelb: Mediationsforum

Aufgaben / Arbeitspakete	Bearbeiter	Beginn	Ende	
			Plan	Ist
1. Meilenstein: Darstellung des IST-Zustandes				
Erarbeitung des IST-Zustandes	WSA, AG LWK			
1. Arbeitsgruppe Meilensteine	Mediation			14.03.11
2. Arbeitsgruppe Meilensteine	Mediation			04.05.11
Präsentation im 30. Mediationsforum	Mediation			29.08.11
Abstimmung über das IST im 31. Mediationsforum	Mediation			26.09.11
2. Meilenstein: Definition des SOLL-Zustandes				
Fertigstellung SOLL	WSA, AG LWK			
3. Arbeitsgruppe Meilensteine	Mediation			04.08.11
Präsentation des SOLL im 32. Mediationsforum	Mediation		24.10.11	
3. Meilenstein: Erarbeitung von Sanierungsvarianten gemäß VV-WSV 2107				
Erarbeitung von Realisierungsvarianten, abschnittsbezogen	WSA, AG LWK			
4. Arbeitsgruppe Meilensteine	Mediation			ab KW 45-49
Vorstellung und Diskussion des Arbeitsstandes zu den Realisierungsvarianten				
Präsentation der Ergebnisse der 4. Arbeitsgruppe Meilensteine im 33. Mediationsforum	Mediation			KW 50
4. Meilenstein: Konsensherstellung				
Vorstellung einer Empfehlung zur Zielvariante				
Erarbeitung einer Forumsvariante unter Berücksichtigung aller Kriterien	Mediation			
Ermittlung von Kostendifferenzen				31.01.12
Erarbeitung einer Mediationsvereinbarung über die Konzeption zum Entwurf-HU	Mediation			15.02.12
5. Meilenstein: Konzeption zum E-HU / Mediationsvereinbarung				
Erstellung der Konzeption	WSA, AG LWK			15.03.12
Vorstellung der Konzeption im 34. Mediationsforum	Mediation			15.03.12
Mediationsvereinbarung				